

## MANUAL DE SUPERVISIÓN FORMATO INICIACIÓN CONTRATO AP-009

Código: M-OAJ-02

Versión: 7.0-2017

Área o Dependencia: UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA

ALCALDÍA DE LETICIA - AMAZONAS NIT: 899999302-9

PLAZO

DOS (02) MESES


ACTA No.	F	ECHA AC	TA	CONTRATO No.	FECHA CONTRATO				
	DIA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
01	29	04	2025	AP-010	23	03	2025		
OBJETO: " CONSU	ILTORIA	PARA I	A ELAB	ORACION DEL ESTUDIO ADO PUBLICO PARA EL M	TECNICO	DE REFER	ENCIA DE LA		

VALOR

**FORMA DE PAGO** La USPDL La USPDL pagará un anticipo del 50% al contratista con la firma del acta de Inicio y la expedición de las garantías exigidas en el contrato. Se pagará posterior al anticipo al un único pago al contratista, previa aprobación del supervisor. Para lo cual, el contratista deberá radicar el informe de actividades de ejecución del contrato y demás documentos necesarios para la aprobación del pago, los cuales son: 1. Acta de entrada y salida del almacén municipal debidamente firmada por el almacenista. 2. Comprobante de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral. 3. Factura y/o documentos equivalentes con los requisitos de ley (Art. 617 y 618 del estatuto tributario o las normas que lo modifiquen). Parágrafo 1: La USPDL, realizará al contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco 315.000,000 por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. Reglas comunes a todas las opciones:La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueres ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA ICBF y Caias de Compensación Familiar, cuando haya lugar.

-			200			ENA, ICDF y Cajas de Compensación raminar, cuando naya logar.				
		TERM	FECHA RMINACIÓN DEL PLAZO		CONTRATISTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO					
29	04	2025	29	06	2025	VERDE SAS - RL. FRANCISCO HIPOLITO AVILA BARBOSA				
INTERVENT	OR Y/O S	UPERV	ISOR	DIREC	CTOR T	ECNICO DE LA USPDL				
En Leticia a los 29		DÍA	MES	AÑO		Se reunieron el Contratista y el Supervisor antes mencionados, para				
		04	2025 del p Term antic		ar constancia en la presente acta que la fecha de inicio y terminación plazo son las estipuladas en la Fecha de Inicio y la Fecha de minación del Plazo. Que el valor inicial del contrato, el valor del cicipo, su porcentaje y el saldo son los que a continuación se icionan:					
VALOR INICIAL CONTRATO			VALOR	- A	% ANTICIPO					
\$ 315.000.000			157.500.0	000	50%					
El anticipo se er	cuentra e	stipulado	o en la (	CLÁUSU	LA	CUARTA				

Elaboró: Revisó Wilder Orlando Colonia Contratista - USPDL	Revisó - Cristian Cambo Aldana Salazar - Cirector Técnico de la USPOL(e)	Aprobó: Cristian Carrillo Tecnico USPOL (e)	Aldana Salazar- Diracia
Ruta D'ACTA INICIC 2025			Página 1 de 2



		GARANTÍA							
COMPAÑÍA DE SEGUROS	CLASE DE	PÓLIZÁ No.		VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
	(RIESGO)		DI	ME S	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIE	21-44-101468453	23	04	202 5	23	10	2025	
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	21-44-101468453	23	04	202 5	23	10	2025	
	<u> </u>		1/1	<u> </u>		F	ECHA	Langua	
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella interviniero			on/a l	08	DIA	MES	THE PERSON NAMED IN	AÑO	
VEINTINUEVE (29) días del mes de abril de 2025					29	04	2025		
91	LAL S		h	~	/				
EIRMA CONTRA	TISTA		FI	RMA	SUPER	RVISOR			
NOMBRE CONTRATISTA NO			MBR	MBRE SUPERVISOR					
VERTIE SAS - DI ERANCISCO MIDOLITO AVILA			CAMILO ALDANA SALAZAR R TECNICO DE LA USPDL (E)						

Elaboro, Revisó Wider Orlando Colonia Communista - Revisó - Cristian Camillo Aldana Salazar - Director Técnico de la USPDL(e)

Ruta D'ACTA INICIO 2025

Revisó - Cristian Camillo Aldana Salazar - Director Técnico de la USPDL(e)

Pagina 2 de 2